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3. Vryednosti Tima

4. Prezentacija vanjskih suradnika sa Sveucilista
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Projekt informatizacije — nosioci projekta

1. Predstavljanje nosioca projekta

informatizaciju

Baza projekta <

<

, suradnici
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Projekt informatizacije — nosioci projekta

Tim za informatizaciju sastoji se od:
»  Upravljackog tijela:

K/

% Direktor: Igor Stari, dipl.oec.

K/

% Voditelj projekta: Roberto Macan, dipl. ing. grad
»  Radnog tima:

% Predstavnici djelatnosti:

o  Kanalizacija: Vladimir Brsci¢é, ing.
Cisto¢a: Rudolf Grum, ing.
Hortikultura: mr. Tatjana Mandi¢ Buli¢,
Dimnjacar: Karmen Kora¢, ing. grad.
Eko Tim: Vedrana Rakovac, dipl.ing.grad.
Financije: Igor Vlasi¢, dipl.oec.
o  Opc¢i poslovi: Ljiljana Kurtes, dipl.iur.
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% Strucni suradnici:
o Informatika: Robi Fuart,teh.
o  Kvaliteta: Suzana Hodri, dipl.ing.
o  Organizacija: Vesna Babi¢, dipl.oec.
% Vanjski suradnici:
o dr. sc Giorgio Sinkovi¢
o  dr.sc. Vanja Bevanda

Upravljacko tijelo

Tim za
informatizaciju
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Projekt informatizacije — nosioci projekta

Radna grupa:

»  StruCm kadrovi (zapisivanje procesa,...):
< Patrik Pauro, teh.
% Stanko Barbi¢, ing.grad.

< Marina Marceta Ivancic¢, dipl.
% Igor Kompari¢

X/

% ... studenti
» Vlasnik procesa

% “Sef “—onajkoji je odgovoran
» Kupac procesa

< onaj kome se dalje prosljeduje zavrSen posao

»  Sudionici procesa

X/

% djelatnici

Baza projekta
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Projekt informatizacije — realizirani ciljevi u I. fazi

2. Realizirani ciljevi u L. fazi informatizacije:

kompjuterski informacijski centar ( premjeSten server, ploter, ...)
otvorene potrebne nove e-mail adrese

nabavljeni novi kompjuteri te rasporedeni “‘stari”

nabavljen novi GIS 1 SCADA ( u tijeku implementacija)

izraden prijedlog jedinstvenog otvaranja radnih naloga na nivou
firme

snimljen 1 usavrsen proces skladiSta 1 nabave robe male vrijednosti te
definirani kljuéni pokazatelji uspjesSnosti
zapoceto programsko vodenje skladiSta — ostvarena dnevna

evidencija ulaza-izlaza te evidencija komandnog stanja zaliha na
skladiStu

definirano mjesto troska po vozilima
izradena nova web-stranica
izraden poslovni proces rada glasnogovornice

proveden postupak odabira vanjskog suradnika ( izraden projektni
zadatak, natjecaj, ...)
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Projekt informatizacije — vrijednosti Tima ﬁ

3. Vrijednosti — izjava Tima sastoji se od:

Rada Meduljudskih
odnosa

Zaklju€ak: moramo djelovati u
presjeku tj. trazi se sinergija: i trud
I meduljudski odnosi
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Projekt informatizacije — vanjski suradnici

4. Prezentacija vanjskih suradnika sa SveuciliSta Jurja Dobrile u Puli

» Dr. sc. Giorgio Sinkovi¢
» Dr. sc. Vanja Bevanda

Sveuciliste Jurja Dobrile u Puli
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